

図-1 美浜発電所1号機 原子炉容器上部ふた取替工事工程表

平成13年5月2日現在

		平成13年			
		5月	6月	7月	8月
原子炉容器上部ふた取替工事		<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> 原子炉容器上部ふた取替工事			
		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> 原子炉容器開放		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> 原子炉容器組立	
		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> 燃料取出		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> 燃料装荷	
		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> 新上部ふた海上輸送			
		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> 新上部ふた搬入			
				<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> 旧上部ふた搬出	

(注) 工程は変更することがあります。

: 予定