

平成 17 年 1 月 17 日
原子力安全対策課
(16-104)
< 14 時資料配付 >

平成 16 年度の原子力発電所の運転・建設計画の変更について
(使用済燃料集合体輸送計画の変更)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

平成 16 年度の使用済燃料集合体輸送計画について、以下のとおり変更する。

1. 変更内容

平成 16 年度第 4 四半期における美浜発電所 2 号機からの輸送計画を、美浜発電所 1 号機に変更する。

(変更前)

発電所	体数	燃料種類	目的	輸送先	輸送完了時期
美浜 2 号機	30	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	第 4 四半期

(変更後)

発電所	体数	燃料種類	目的	輸送先	輸送完了時期
美浜 1 号機	30	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	第 4 四半期

2. 変更理由

美浜発電所 2 号機の第 2 2 回定期検査(1 月 9 日から実施中)の工程が年度当初の計画から変更*となり、輸送計画どおりに 2 号機から使用済燃料の搬出作業を行うことが困難となったため、美浜発電所 1 号機の使用済燃料を搬出する計画に変更する。

*: 美浜発電所 2 号機の第 2 2 回定期検査について、美浜発電所 3 号機の事故を踏まえ、2 次系配管の点検の追加など、工程を見直した結果、当初計画では 2 月中旬としていた発電再開時期を、3 月上旬に変更している。

問い合わせ先(担当: 嶋崎)
内線 2352・直通 0776(20)0314

[県内原子力発電所の平成 16 年度使用済燃料集合体の輸送計画]

平成 17 年 1 月 17 日現在

発電所	体数	燃料種類	目的	輸送先	輸送完了時期
ふげん	3 4	MOX 燃料	再処理	核燃料サイクル開発機構 東海事業所	7 月 5 日 輸送完了
ふげん	3 4	ウラン燃料	再処理	核燃料サイクル開発機構 東海事業所	11 月 12 日 輸送完了
美浜 1 号機	3 0	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	10 月 25 日 輸送完了
美浜 1 号機	3 0	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	第 4 四半期
美浜 2 号機	1 4	ウラン燃料	再処理	核燃料サイクル開発機構 東海事業所	4 月 21 日 輸送完了
美浜 3 号機	9 8	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	6 月 15 日 輸送完了
高浜 3 号機	4 2	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	第 4 四半期
高浜 4 号機	4 2	ウラン燃料	再処理	日本原燃(株) 六ヶ所再処理工場	6 月 14 日 輸送完了

太字は今回変更部分