
　　平成１８年８月３１日
　　関西電力株式会社

美浜発電所３号機　試験起動工程(主要作業）
７月 ８月 ９月 10月

燃料装荷

原子炉容器組立

格納容器漏えい率検査

非常用予備発電装置機能検査

系統クリーンアップ

１次冷却材系統
漏えい検査

主要弁点検

起動試験
（ヒートアップ～炉物理検査）

試験的に発電し出力を上昇させ
プラントの機器を点検

設備全体の健全性を確認
（並列～解列）

プラントを停止し
プラント全体を点検

機器点検等
（炉内構造物点検・清掃、換気空調設備の点検等）
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