

平成18年11月28日
原子力安全対策課
(18-70)
<15時30分資料配付>

敦賀発電所3、4号機増設計画の一部変更について

このことについて、日本原子力発電株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

敦賀発電所3、4号機の増設計画については、平成16年3月に経済産業省に原子炉設置変更許可申請を行い、現在、安全審査中であるが、敦賀発電所周辺の活断層の連続性、活動性に係る追加調査や、改訂された「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」への対応のため、下記のとおり建設工程を変更する。

〈変更の内容〉

着工時期

号機	変更前	変更後
敦賀3号機	平成19年5月	平成22年10月
敦賀4号機	平成19年5月	平成22年10月

営業運転開始時期

号機	変更前	変更後
敦賀3号機	平成26年3月	平成28年3月
敦賀4号機	平成27年3月	平成29年3月

問い合わせ先(担当：大山、熊谷)
内線2357・直通0776(20)0314