

平成21年8月12日
原子力安全対策課
(21-30)
<14時資料配付>

高速増殖原型炉もんじゅの性能試験の開始（運転再開）時期について

このことについて、独立行政法人日本原子力研究開発機構から下記のとおり連絡を受けた。

記

高速増殖原型炉もんじゅ（高速増殖炉：定格電気出力28万kw）は、平成19年8月31日から開始したプラント確認試験を平成21年8月12日に終了した後、引き続き平成22年1月にかけて性能試験前準備・点検を行う。その後、性能試験を開始（運転再開）する。

性能試験の開始（運転再開）時期

変更前	変更後
未定	平成21年度内

問い合わせ先(担当：久保田)
内線2352・直通0776(20)0314

工事（試験）工程表（平成21年度）

項目 年月	平成21年									平成22年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
主要工程					性能試験							
試験運転等												

※炉心確認試験の開始時期は、平成21年度内を目標とする。