

平成21年11月17日
原子力安全対策課
(21-60)
<18時資料配付>

高浜発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について (計画の変更について)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

高浜発電所の低レベル放射性固体廃棄物の輸送については、11月10日に輸送船が高浜発電所に入港し、充填固化体のドラム缶1,200本を積載したうえで11月14日に日本原燃株式会社低レベル放射性廃棄物埋設センター（青森県六ヶ所村）に向け出港する予定であった。（11月9日資料配付）

低レベル放射性廃棄物専用運搬船「青栄丸」は、当初予定通り11月10日に高浜発電所に入港し、積み込み作業を行っていたが、悪天候による影響を避けるため、二度にわたり積み込み作業を中断し、その都度、高浜発電所を一旦離れ敦賀湾に退避していた。

このため、出港予定を延期し積み込み作業を行っていたが、積み込み作業の遅れや今後の気象予想を踏まえ、積み込み作業を短縮し、本日夕方に高浜発電所を出港した。これに伴い、輸送日程、輸送数量は、以下のとおり変更となった。

1. 輸送日程

平成21年11月10日	高浜発電所	入港	（当初予定11月10日）
11月10日	高浜発電所	離岸	（敦賀湾に退避）
11月13日	高浜発電所	再入港	
11月14日	高浜発電所	離岸	（敦賀湾に退避）
11月17日	高浜発電所	再入港	
〃	〃	出港	（当初予定11月14日）

2. 輸送数量等

①輸送物

低レベル放射性固体廃棄物	ドラム缶数(200リットル)
充填固化体	1, 160本 (当初予定1,200本)

②専用輸送容器数： 145個
(当初予定150個)

問い合わせ先(担当：内園)
内線2353・直通0776(20)0314