

平成23年2月2日  
原子力安全対策課  
(22-91)  
<16時30分資料配付>

## 敦賀発電所3、4号機増設計画の一部変更について

このことについて、日本原子力発電株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

### 記

敦賀発電所3、4号機の増設計画について、電気事業法に基づく「平成22年度供給計画」の変更届において、下記のとおり工程を変更した。

(変更前)

	着工時期	営業運転開始時期
3号機	平成22年10月	平成28年3月
4号機		平成29年3月

(変更後)

	着工時期	営業運転開始時期
3号機	平成24年3月	平成29年7月
4号機		平成30年7月

問い合わせ先(担当：吉田)  
0776(20)0314